

Số: 23/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 29 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Trên cơ sở Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 08/QĐ-TT.HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435; Quyết định số 19/QĐ-TT.HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435;

Xét Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435, tỉnh Hòa Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435, tỉnh Hòa Bình với nội dung sau:

1. Quy mô đầu tư: Cắt giảm một số hạng mục của cảng đón chờ khách (cảng vịnh Ngòi Hoa) bao gồm: Nhà chờ khách, nhà điều hành cảng và một số hạng mục phụ trợ.

2. Tổng mức đầu tư: Giảm tổng mức đầu tư từ 756 tỷ đồng xuống 650 tỷ đồng.

3. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn thực hiện dự án bao gồm vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 (630 tỷ đồng) và vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 (20 tỷ đồng).

4. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017 đến năm 2022.

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 08/QĐ-TT.HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435 và Quyết định số 19/QĐ-TT.HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, tính chính xác của thông tin và số liệu của dự án; đảm bảo tiến độ đầu tư, tiến độ giải ngân; phát huy hiệu quả đầu tư và không để phát sinh nợ đọng vốn của dự án. Báo cáo kết quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. /.

Nơi nhận:

- UBND Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh (CT, các PCT);
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT;
- Kho bạc Nhà nước Hòa Bình;
- HĐND, UBND thành phố Hòa Bình;
- BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh;
- LĐVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- TT tin học và Công báo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình;
- Lưu: VT, CTHĐND(M).

CHỦ TỊCH

Bùi Đức Hình