

Số: 400/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 28 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 19**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số
10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí
đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Trên cơ sở Quyết định số 07/QĐ-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2015 của
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu
tư dự án xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phú Thành II,
huyện Lạc Thủy; Nghị quyết số 356/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự án: Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy;

Xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư (điều chỉnh thời gian thực
hiện dự án) dự án Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc
Thủy; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Báo cáo tiếp thu giải trình số 270/BC-UBND ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân
dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật
Cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 356/NQ-HĐND ngày 09 tháng
12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

“4. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2016 đến hết năm 2025.”

2. Các nội dung khác không điều chỉnh được thực hiện theo Quyết định số 07/QĐ-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết số 356/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đảm bảo thời gian thực hiện dự án và tiến độ giải ngân vốn; chịu trách nhiệm về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, tính chính xác của thông tin số liệu của dự án theo quy định của pháp luật; phát huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- UBND Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, GTVT;
- Kho bạc NN Hoà Bình;
- HĐND, UBND huyện Lạc Thủy;
- LĐVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- TT tin học và công báo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình;
- LĐ và CV các PCM;
- Lưu: VT, CTHĐND (Ha,T,Th).

CHỦ TỊCH



Bùi Đức Hình