

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm  
Tại buổi họp về giải quyết vướng mắc về công tác bồi thường hỗ trợ và tái  
định cư. Dự án: Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn Dốc Cùn  
(Km78+500 - Km85+100) trên Quốc lộ 6; Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn  
tránh thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và dự án: Đường nối từ đường  
Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với QL 6**

Ngày 19 tháng 02 năm 2025, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi họp về giải quyết vướng mắc về công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Dự án: Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn Dốc Cùn (Km78+500 - Km85+100) trên Quốc lộ 6; Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn tránh thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và dự án: Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với QL 6.

Tham gia buổi họp có các đồng chí lãnh đạo đại diện các Sở, ban, ngành; Văn phòng UBND tỉnh, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Tư pháp, Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 6, Lãnh đạo Công ty Điện lực Hòa Bình và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong và thành phố Hòa Bình.

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân các huyện Cao Phong và thành phố Hòa Bình báo cáo, các kiến nghị, đề xuất; ý kiến phát biểu của các Sở, ban, ngành, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

**1. Đối với dự án: Cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn tránh thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.**

- Đối với các vị trí đào hạ nền sâu có nguy cơ sạt lở mất an toàn gây ảnh hưởng đến công trình, đời sống sinh hoạt và ảnh hưởng đến tài sản của nhân dân (không có lối lên xuống...). Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án 6 và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát đảm bảo điều kiện thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đối với trường hợp nhà có 02 mặt tiền, giao Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình kiểm tra, rà soát báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để đề xuất,

tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đối với trường hợp phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đúng theo quy định của pháp luật về đất đai: Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình kiểm tra, rà soát giải quyết theo quy định làm cơ sở thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

- Đối với các trường hợp nằm sát rãnh dọc phạm vi thi công của công trình, giao Ban Quản lý dự án 6 chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát cụ thể từng trường hợp để điều chỉnh phạm vi, ranh giới và trích đo bản đồ đo đạc địa chính làm cơ sở để bồi thường GPMB theo quy định.

- Đối với các trường hợp chây ỳ, chống đối, không hợp tác...Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý dự án 6 và các đơn vị liên quan cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đối với các vị trí cột điện 0,4Kv và 35Kv: Yêu cầu Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai thực hiện theo nội dung Thông báo kết luận số 4418/TB-VPUBND ngày 24/5/2025; Thông báo kết luận số 2862/TB-VPUBND ngày 04/4/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình kết thúc công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư trong tháng 5/2025.

## **2. Đối với dự án: Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn Đốc Cun (Km78+500 - Km85+100) trên Quốc lộ 6.**

Hiện nay còn 49 hộ dân nằm trong phạm vi đất HLGT chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Giao Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan để xác định phần hành lang là phần đất của đường bộ đã được GPMB dự án: cải tạo, nâng cấp QL 6 giai đoạn 2002-2005, làm cơ sở để tuyên truyền, trường hợp còn có hộ chống đối khẩn trương xây dựng phương án bảo vệ thi công để chủ đầu tư tổ chức thi công xong trước ngày 30/3/2025.

## **3. Đối với dự án: Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với QL 6.**

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình tổ chức kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định hiện hành có liên quan đối với các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng trái phép toàn bộ dự án, đặc biệt chỉ đạo khẩn trương đối với đoạn từ Km 0 - Km 0+220m thuộc địa phận phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình xong trước ngày 25/02/2025.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch trích đo bản đồ đo đạc địa chính và kiểm kê đo đạc, tuyên truyền đoạn từ Km 0 - Km 0+220m thuộc địa phận phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình để triển khai thực hiện từ **ngày 01/3/2025**.

**4.** Giao Công an tỉnh chỉ đạo Công xã, phường đảm bảo an ninh trật tự và lập hồ sơ theo dõi đối với các trường hợp cố tình chống đối, không hợp tác làm chậm tiến độ GPMB dự án.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các Sở, Ban, Ngành các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Quách Tất Liêm;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Sở: Xây dựng, Tư pháp
- Nông nghiệp và Môi trường;
- Công an tỉnh;
- UBND huyện Cao Phong;
- UBND TP Hòa Bình;
- Ban QL dự án 6;
- Công ty Điện lực Hòa Bình;
- BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh;
- TT Tin học và Công báo;
- Chánh VP/UBND tỉnh;
- Phó Chánh VP/UBND tỉnh
- Vũ T Dũng;
- Lưu: VT, KTN (Ng. K)

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Vũ Tuấn Dũng**